

RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANH N° 0089/2014
La Paz, 13 de enero de 2014

VISTOS:

El Presupuesto Ejecutado de la gestión 2005 presentado por la empresa **ORO NEGRO S.A.**, a la Superintendencia de Hidrocarburos, actual Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, para su aprobación, correspondiente a su concesión **OLEODUCTO**.

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 25 de la Ley de Hidrocarburos N° 3058, de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos, establece que todas las actividades hidrocarburíferas reguladas por la misma, quedan sometidas a las normas del Sistema de Regulación Sectorial, contenidas en la Ley N° 1600 de Regulación Sectorial, de 28 de octubre de 1994.

Que el inciso a) del Parágrafo III del Artículo 58, del Decreto Supremo N° 29018, de 31 de enero de 2007, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (en adelante **RTHD**), dispone que cada primero de marzo o el día hábil siguiente a éste, el concesionario presentará al Ente Regulador el presupuesto ejecutado de la gestión pasada de inversiones de capital (desagregado en inversiones incluidas en la última revisión tarifaria y en nuevas inversiones), los costos de operación base y los costos de operación asociados a las nuevas inversiones de acuerdo al formato establecido por el Ente Regulador para el efecto.

Que el inciso f) del Parágrafo III del Artículo 58, del **RTHD** determina que previa aprobación del presupuesto ejecutado, el Ente Regulador deberá realizar Auditorías Regulatorias externas y podrá realizar Auditorías Regulatorias internas a cada presupuesto ejecutado. Para tal efecto, el Ente Regulador deberá prever la necesidad de contratación de empresas consultoras y consultores individuales para llevar a cabo la realización de Auditorías Regulatorias externas e internas, respectivamente.

Que el inciso g) del Parágrafo III del Artículo 58, del **RTHD**, establece que el Ente Regulador aprobará a los concesionarios, presupuestos ejecutados racionales y prudentes, pudiendo considerar para tal efecto las recomendaciones de las Auditorías Regulatorias externas realizadas. El Ente Regulador deberá rechazar los gastos y/o montos considerados como no racionales o no prudentes.

Que de acuerdo a lo establecido en el **RTHD**, el Presupuesto Ejecutado de la Gestión 2005 de la empresa **ORO NEGRO S.A.**, fue objeto de una Auditoría Regulatoria Externa elaborada por la empresa **XONEX ENERGIA (XONEX)**., producto de la cual se ha obtenido el dictamen de auditoría correspondiente, que sirvió a la ANH como elemento de análisis al referido presupuesto.

Que en fecha 24 de octubre de 2013 la Dirección de Ductos y Transportes emitió el Informe DDT N° 0420/2013, por el cual recomendó aprobar el Presupuesto Ejecutado de la empresa **ORO NEGRO S.A.** correspondiente a la gestión 2005.

Que en fecha 05 de septiembre de 2013, la Dirección de Regulación Económica emitió el Informe DRE 0317/2013, mediante el cual recomendó la aprobación del Presupuesto Ejecutado de la empresa **ORO NEGRO S.A.** correspondiente a la gestión 2005.

Que en virtud a lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009, que determinó la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se emitieron las Resoluciones Administrativas SSDH No. 0474/2009 de 6 de mayo de 2009 y ANH No. 0475/2009 de 7 de mayo de 2009, mediante las cuales se adecuó el cambio de nombre de la Superintendencia de Hidrocarburos por el de Agencia Nacional de Hidrocarburos.



POR TANTO

El Director Ejecutivo Interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Ex Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial), en uso de las facultades conferidas por el Artículo 10 inc. e) de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) N° 1600 de 28 octubre de 1994, la Ley N° 3058 de Hidrocarburos de 17 de mayo de 2005, la normatividad precitada y a nombre del Estado Boliviano,

RESUELVE:

ÚNICO.- Aprobar sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia el Presupuesto Ejecutado de la **Gestión 2005** correspondiente a la concesión **OLEODUCTO** de la empresa **ORO NEGRO S.A.**, de acuerdo a Anexo Adjunto que forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Administrativa.

Notifíquese a **ORO NEGRO S.A.**, de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27172, de 15 de septiembre de 2003.

Es Conforme



Ing. Gary Medrano Villamor.MBA.
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS



Mariana A. Albarracín
ABOGADA
UNIDAD LEGAL DE ANALISIS Y GESTION REGULATORIA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS



ANEXO
RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANH 0089/2014

**PRESUPUESTO EJECUTADO 2005 ORO NEGRO –
CONCESION OLEODUCTO**

LA PAZ 13 DE ENERO DE 2014

La Paz: Av. 20 De Octubre N° 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 243 4000 • Fax: (591-2) 243 4007 • Casilla: 12953 • E-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, casi 4to. anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telfs. (591-3) 345 9124 - 345 9125 • Fax: (591-3) 345 9131
Tarija: Calle Ingavi N° 970 Edif. Vittorio Bloque "A" Of. A-1 • Telf. (591-4) 664 9966 - 666 8627 • Fax: (591-4) 611 3719
Cochabamba: Calle Nestor Galindo N° 1455 • Tel. (591-4) 448 5026 - 448 5025 - 441 7100 - 441 7101 • Fax: (591-4) 448 8013
Sucre: Calle Loa N° 1013 (detrás de Tránsito) • Telf. (591-4) 643 1800 • Fax: (591-4) 643 5344
Resolución Administrativa ANH N° 0089/2014
www.anh.gob.bo

ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

1. ANÁLISIS

1.1. Ingresos

La empresa auditora verificó los volúmenes efectivamente transportados, contratados y facturados durante la gestión 2005, al respecto, a continuación se presenta el cuadro comparativo entre lo reportado por Oro Negro y la empresa auditora:

Mes	Volúmen facturado s/g Oro Negro	Volúmen transportado s/g Oro Negro	Volúmen transportado s/g Auditoría	Tarifa	Ingresos s/g Auditoría sin IVA	Ingresos s/g Oro Negro sin IVA	Ajuste
	Bbl/mes	Mpc/mes	Mpc/mes	\$us	\$us	\$us	\$us
ENERO	24.848	24.848	24.848	0,112884	2.440	2.440	0
FEBRERO	20.544	20.544	19.809	0,112884	1.945	2.018	-72
MARZO	21.538	21.538	21.536	0,112884	2.115	2.115	-0
ABRIL	21.841	21.841	21.146	0,112884	2.077	2.145	-68
MAYO	21.723	21.723	21.054	0,112884	2.068	2.133	-66
JUNIO	20.575	20.575	19.966	0,112884	1.961	2.021	-60
JULIO	20.180	20.180	20.179	0,112884	1.982	1.982	-0
AGOSTO	18.926	18.926	18.926	0,112884	1.859	1.859	0
SEPTIEMBRE	17.465	17.465	17.464	0,112884	1.715	1.715	-0
OCTUBRE	17.865	17.865	17.886	0,112884	1.757	1.755	2
NOVIEMBRE	16.369	16.369	15.226	0,112884	1.495	1.608	-112
DICIEMBRE	17.967	17.967	17.967	0,112884	1.765	1.765	0
TOTALES	239.841	239.841	236.007		23.178	23.555	-377

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado Oro Negro

Del análisis y revisión realizado, la empresa auditora concluye que los volúmenes de Petróleo Crudo transportados durante la gestión 2005 reportados por Oro Negro en el Módulo 6.1 "Detalle de Volúmenes Mensuales" dentro del Presupuesto Ejecutado 2005 (239.841 BBL), difieren en 3.834 BBL con el volumen verificado en la presente auditoría en base a los respaldos presentados por la empresa auditada, el cual alcanza un volumen de 236.007 BBL; dicha diferencia se explica principalmente porque Oro Negro no proporcionó los registros de los volúmenes transportados que se lista a continuación:

- Febrero: Volúmenes correspondientes al día 23.
- Abril: Volúmenes correspondientes al día 27.
- Mayo: Volúmenes correspondientes al día 31.
- Junio: Volúmenes correspondientes al día 4.
- Noviembre: Volúmenes correspondientes a los días 11 y 15.

Al mismo tiempo, la empresa auditora a los volúmenes identificados aplicó la tarifa de \$us/Bbl 0.112884 aprobada mediante Resolución Administrativa SSDH N° 167/2002 de fecha 12 de abril de 2002, obteniendo un ajuste igual a \$us377.

Al respecto, en base a la revisión realizada por la empresa auditora se concluye que el valor considerado como razonable y prudente es de \$us23.178.

1.2. Costos de Operación:

A continuación, se presenta el análisis de los costos de operación auditados por la Xonex al presupuesto ejecutado por Oro Negro gestión 2005:

CUENTA ANH	ELEMENTOS DE COSTO	TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN BASE 2005 \$us				
		PRESUPUESTO EJECUTADO 2004	PRESUPUESTO EJECUTADO 2005	AJUSTES AUDITORIA	AJUSTES ANH	PRESUPUESTO APROBADO
50 - 4 - 060	Mantenimiento de Senda / Derecho de Vía	876	919	0	0	919
50-4-100-063	Desmonte / Deshierbe	876	919	0	0	919
50 - 4 - 080	Mantenimiento de Ductos	2280	2280	1282	1282	999
50-4-100-081	Materiales	2280	2280	1282	1282	999
50 - 4 - 160	Servicios Profesionales	5520	5520	2760	2760	2760
50-4-100-167	Cargos a Empresas Afiliadas	5520	5520	2760	2760	2760
50 - 4 - 200	Transporte, Viaje de Negocios y Seminarios	0	104	0	0	104
50-4-200-207	Conferencias y seminarios locales	0	104	0	0	104
50 - 4 - 220	Servicios Generales - Ductos, Estaciones y Oficinas	21885	21940	21560	21560	380
50-4-100-223	Seguros	21750	21750	21440	21440	310
50-4-100-224	Material de oficina	135	190	120	120	70
TOTALES GASTOS OPERATIVOS		30.561	30.763	25.602	25.602	5.162
OTROS GASTOS		4.199	3.471	2.555	2.555	916
50 - 4 - 410	Depreciación	1.136	1.136	487	487	649
50 - 4 - 430	Gastos financieros	1.252	1.252	1.252	1.252	-
50 - 4 - 450	Impuesto a las transacciones	1.358	812	812	812	-
50 - 4 - 460	Pago tasa SIRESE	453	271	4	4	266
TOTAL GASTOS		34.760	34.234	28.157	28.156	6.077

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado Oro Negro

1.2.1. Costos de Operación Base

El siguiente cuadro presenta de manera resumida los costos de operación base de Oro Negro ejecutados durante la gestión 2005, con los respectivos ajustes:

COSTOS DE OPERACIÓN BASE						
Cuenta ANH	Descripción	Presupuesto Ejecutado 2004	Presupuesto Ejecutado (\$us)			
			Presupuesto Ejecutado 2005	Ajustes Auditoría	Ajustes ANH	Presupuesto Aprobado
50 - 4 - 060	Mantenimiento de Senda / Derecho de Vía	876	919	0	0	919
50 - 4 - 080	Mantenimiento de Ductos	2.280	2.280	1.282	1.282	999
50 - 4 - 160	Servicios Profesionales	5.520	5.520	2.760	2.760	2.760
50 - 4 - 200	Transporte, Viaje de Negocios y Seminarios	0	104	0	0	104
50 - 4 - 220	Servicios Generales - Ductos, Estaciones y Oficinas	21.885	21.940	21.560	21.560	380
TOTAL		30.561	30.763	25.602	25.602	5.162

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado – Oro Negro

1.2.1.1. Mantenimiento de Senda / Derecho de Vía

El monto ejecutado para la gestión 2005 presentado por Oro Negro correspondiente al Mantenimiento de Senda / Derecho de vía asciende a \$us919 de acuerdo al siguiente detalle:

MANTENIMIENTO DE SENDA / DERECHO DE VIA						
Cuenta ANH	Descripción	Presupuesto Ejecutado 2004	Presupuesto ejecutado (\$us)			
			Presupuesto Ejecutado 2005	Ajustes Auditoría	Ajustes ANH	Presupuesto Aprobado
50-4-100-063	Desmonte / Deshierbe	876	919	0	0	919
TOTAL		876	919	0	0	919

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado Oro Negro

Desmonte / Deshierbe

En esta cuenta se registra el pago al Sr. Hugo el Hage por Mantenimiento de Áreas Verdes de la Refinería Oro Negro, tanto como para el oleoducto como para el gasoducto, Oro Negro aplicó el 5% del monto total ejecutado mensualmente bajo dicho servicio, haciendo un total de \$us919 para toda la gestión 2005.

En este sentido, la auditoría reconoce el monto de \$us919 como razonable y prudente.

1.2.1.2. Mantenimiento de Ductos

El monto ejecutado para la gestión 2005 presentado por Oro Negro correspondiente al Mantenimiento de Ductos asciende a \$us2.280 de acuerdo al siguiente detalle:

MANTENIMIENTO DE DUCTOS						
Cuenta ANH	Descripción	Presupuesto Ejecutado 2004	Presupuesto ejecutado (\$us)			
			Presupuesto Ejecutado 2005	Ajustes Auditoría	Ajustes ANH	Presupuesto Aprobado
50-4-100-081	Materiales	2.280	2.280	1.282	1.282	999
TOTAL		2.280	2.280	1.282	1.282	999

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado Oro Negro

Materiales

En relación a los gastos en Materiales, la empresa auditora verificó que Oro Negro aplica el mismo costo mensual de \$us190, tanto al oleoducto como al gasoducto, sin contar con los respaldos de las compras de materiales realizadas en las gestiones auditadas específicas para los ductos ya que las mismas están incluidas en las facturas que pagó a Equipetrol bajo su contrato vigente, en las cuales se incluyeron los Gastos Generales de la Refinería, donde se entiende están incluidas las compras de materiales que se requieren para el mantenimiento de los ductos.

Al respecto, y tomando en cuenta esta situación, la empresa auditora solicitó el detalle de materiales requeridos anualmente para el mantenimiento de ductos, el cual es el siguiente:

- Compra de Juntas dieléctricas de 2"-150# (Ducto de gas) y de 3"-150#. (Ducto de petróleo Crudo). Cada Ducto lleva 2 juntas a los extremos.
- Pintura bituminosa para ductos Marca Revesta 400, la cual sirve para proteger el ducto enterrado. (Al año puede utilizarse hasta unos 20 litros)
- Grasas para espárragos en bridas. (Al año puede utilizarse unos 10 kilos)
- Baldosas de concreto de 60x60 cms. (Provisto por Concretex o Concretos), que considerando que se cuenta en el tramo con unas 40 baldosas, su recambio puede ser cada 12 meses.
- Cambio de luminaria (Focos de vapor de sodio en 400 Watts) en dos postes de iluminación que se encuentran en ese tramo del ducto. Se puede considerar un recambio cada 6 meses.

Complementariamente, Oro Negro presentó el siguiente cuadro donde se puede cuantificar el costo aproximado de las actividades de mantenimiento identificadas:

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES

Nro.	Detalle	Costo Unitario	Cantidad	Total \$us.
1	Juntas dieléctricas de 2"-150# (Ductos de gas)	47	6	282
2	Juntas dieléctricas de 3"-150#. (ducto de petrolero Crudo). Cada Ducto lleva 2 juntas a los extremos.	54	4	216
3	Pintura bituminosa para ductos Marca Revesta 400. Sirve para proteger el ducto enterrado. (Al año puede hasta unos 20 litros)	225,57	2	451
4	Thinex, lijas, trapos otros	225	1	225
5	Grasas para espárragos en bridas (Al año puede ser unos 10 kilos)	229,89	1	230
6	Baldosas de concretos de 60x60 cms. (Provisto por concretex o Concretos). Debemos tener en el tramo unas 40 baldosas. Su recambio puede ser cada 12 meses.	12,93	40	517
7	Cambio de luminaria (Focos de vapor de sodio en 400 Watts) en dos postes de iluminación que se encuentran en ese tramo del ducto. Se puede considerar un recambio cada 6 meses.	12,64	6	76
TOTAL ANUAL				1.997

Del análisis del cuadro presentado, se puede observar que el mismo engloba los materiales utilizados para el mantenimiento de ambos ductos y que el monto total anual por concepto de materiales alcanza a \$us1.997, el cual desde el punto de vista técnico es razonable; sin embargo, tal como se mencionó, el monto detallado representa el costo de materiales para el mantenimiento del oleoducto y gasoducto, debido a que ambos poseen características muy similares y tomando en cuenta también que los mismos comparten el mismo derecho de vía, es que para el oleoducto se considera el 50%.

En este sentido, la auditoría reconoce el monto de \$us999 como razonable y prudente.

1.2.1.3. Servicios Profesionales

El monto ejecutado para la gestión 2005 presentado por Oro Negro correspondiente a Servicios Profesionales asciende a \$us5.520 de acuerdo al siguiente detalle:

La Paz: Av. 20 De Octubre N° 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 243 4000 • Fax: (591-2) 243 4007 • Casilla: 12953 • E-mail: info@anh.gob.bo
 Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, casi 4to. anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telfs. (591-3) 345 9124 - 345 9125 • Fax: (591-3) 345 9131
 Tarija: Calle Ingavi N° 970 Edif. Vittorio Bloque "A" Of. A-1 • Telf. (591-4) 664 9966 - 666 8627 • Fax: (591-4) 611 3719
 Cochabamba: Calle Nestor Galindo N° 1455 • Tel. (591-4) 448 5026 - 448 5025 - 441 7100 - 441 7101 • Fax: (591-4) 448 8013
 Sucre: Calle Loa N° 1013 (detrás de Tránsito) • Telf. (591-4) 643 1800 • Fax: (591-4) 643 5344
 Resolución Administrativa ANH N° 0089/2014
 www.anh.gob.bo

SERVICIOS PROFESIONALES						
Cuenta ANH	Descripción	Presupuesto Ejecutado 2004	Presupuesto ejecutado (\$us)			
			Presupuesto Ejecutado 2005	Ajustes Auditoria	Ajustes ANH	Presupuesto Aprobado
50-4-100-167	Cargos a Empresas Afiliadas	5.520	5.520	2.760	2.760	2.760
TOTAL		5.520	5.520	2.760	2.760	2.760

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado Oro Negro

Cargos a empresas afiliadas

En esta cuenta se registra el gasto correspondiente a los Servicios de Personal para el mantenimiento de ductos que fue establecido en la Primera Adenda al Contrato suscrito con Equipetrol, el cual alcanza a un monto anual de \$us 5.520. (Equivalente a \$us 460 mensuales), el cual señala:

"Servicios de Personal: El monto mensual, será calculado y facturado por EQUIPETROL, previa aceptación de America Russ. La aceptación de la factura significará la aceptación tacita de la obligación de pago del monto consignado. Se aclara que el monto fijo mensual por el servicio de personal, para el mantenimiento de ductos, será de USD 5.520.- este monto podrá ser modificado en cualquier momento previo acuerdo de partes."

Como se puede observar, el monto total corresponde tanto al oleoducto como al gasoducto, por tanto, para la concesión oleoducto se considera el 50% del valor reportado por Oro Negro.

En este sentido, la auditoria reconoce el monto de \$us2.760 como razonable y prudente.

1.2.1.4. Transporte, viaje de negocios y seminarios

El monto ejecutado para la gestión 2005 presentado por Oro Negro correspondiente a Transporte, viaje de negocios y seminarios asciende a \$us104 de acuerdo al siguiente detalle:

TRANSPORTE, VIAJES DE NEGOCIOS Y SEMINARIOS						
Cuenta ANH	Descripción	Presupuesto Ejecutado 2004	Presupuesto ejecutado (\$us)			
			Presupuesto Ejecutado 2005	Ajustes Auditoria	Ajustes ANH	Presupuesto Aprobado
50-4-200-207	Conferencias y seminarios locales	0	104	0	0	104
TOTAL		0	104	0	0	104

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado Oro Negro

Conferencias y seminarios

En esta cuenta, Oro Negro registró el gasto por un viaje realizado por el personal Administrativo de Oro Negro a la ciudad de La Paz para asistir a una reunión en la entonces Superintendencia y tratar temas específicos a los ductos (Tema: Metodología de Asignación de Costos). El monto total gastado en este viaje fue de \$us207, y estos gastos fueron distribuidos en 50% para la concesión del gasoducto y 50% para la concesión del oleoducto.

En este sentido, la auditoria considera el monto de \$us104 como razonable y prudente.

1.2.1.5. Servicios Generales – ductos, estaciones y oficinas

El monto ejecutado para la gestión 2005 presentado por Oro Negro correspondiente a Servicios Generales asciende a \$us21.940 de acuerdo al siguiente detalle:

SERVICIOS GENERALES - DUCTOS, ESTACIONES Y OFICINAS						
Cuenta ANH	Descripción	Presupuesto Ejecutado 2004	Presupuesto ejecutado (\$us)			
			Presupuesto Ejecutado 2005	Ajustes Auditoria	Ajustes ANH	Presupuesto Aprobado
50-4-100-223	Seguros	21.750	21.750	21.440	21.440	310
50-4-100-224	Material de oficina	135	190	120	120	70
TOTAL		21.885	21.940	21.560	21.560	380

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado Oro Negro

Seguros

En esta cuenta, durante la gestión 2005, Oro Negro ha contratado el seguro a la Boliviana Ciacruz Seguros y Reaseguros, este servicio contaba con 2 pólizas: Todo Riesgo Daños a la Propiedad y

La Paz: Av. 20 De Octubre N° 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 243 4000 • Fax: (591-2) 243 4007 • Casilla: 12953 • E-mail: info@anh.gob.bo
 Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, casi 4to. anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telfs. (591-3) 345 9124 - 345 9125 • Fax: (591-3) 345 9131
 Tarija: Calle Ingavi N° 970 Edif. Vittorio Bloque "A" Of. A-1 • Telf. (591-4) 664 9966 - 666 8627 • Fax: (591-4) 611 3719
 Cochabamba: Calle Nestor Galindo N° 1455 • Tel. (591-4) 448 5026 - 448 5025 - 441 7100 - 441 7101 • Fax: (591-4) 448 8013
 Sucre: Calle Loa N° 1013 (detrás de Tránsito) • Telf. (591-4) 643 1800 • Fax: (591-4) 643 5344
 Resolución Administrativa ANH N° 0089/2014
 www.anh.gob.bo

Responsabilidad Civil. La prima total pagada por Oro Negro es de \$us225.898, y de este monto, se ha asignado \$us21.750 para el oleoducto.

Al respecto, la auditoría observa el procedimiento empleado por Oro Negro de imputar el gasto por seguros al ducto con una prima anual de seguros de \$us21.750 al ducto, cuando la inversión inicial del mismo ducto fue de \$us22.727, y cuyo valor residual a la presente gestión es de \$us20.346.

Por tanto, para esta gestión se considera referencialmente el valor de los activos asegurados por parte de la Refinería Oro Negro durante la gestión 2005, que asciende a \$14.849.010. El valor residual del ducto es de \$us20.346. Considerando la proporcionalidad porcentual del ducto respecto al total de activos es de 0,14%. Aplicando este porcentaje de participación al total de la prima fijada (\$us225.898), obtenemos un monto de \$us310.

En este sentido, la auditoría considera el monto de \$us310 como razonable y prudente.

Material de Oficina

En esta cuenta están imputados diversos gastos de material de oficina, como tinta para impresoras, compra de paquetes de hojas de papel, cartuchos de tinta para impresoras, etc. Considerando que Oro Negro no cuenta con una metodología aprobada para distribuir costos entre sus diferentes negocios, para imputar el gasto correspondiente a los ductos, Oro Negro aplicó el 5% del total del costo administrativo de "Materiales de Oficina" de la actividad principal de la Refinería.

La empresa auditora observa este procedimiento, puesto que en lo que corresponde a ductos, desde el inicio de operaciones, no han existido inversiones adicionales en esta actividad. Mientras que en la actividad de refinación si han existido importantes y significativas inversiones, lo que ocasiona que la actividad de refinación demande un mayor gasto por materiales de escritorio, en la medida que se realizan inversiones.

Por tanto, siguiendo el concepto de Oro Negro, en sentido que el gasto imputado mantenga coherencia con los valores inicialmente presentados para la aprobación de la inversión, la auditoría considera razonable y prudente reconocer por gasto en materiales de escritorio, el monto imputado en la gestión 2003.

En este sentido, la auditoría considera el monto de \$us70 como razonable y prudente.

1.2.1.6. Otros Costos de Operación

El monto ejecutado para la gestión 2005 presentado por Oro Negro correspondiente a Otros Costos de Operación asciende a \$us3.471 de acuerdo al siguiente detalle:

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						
Cuenta ANH	Descripción	Presupuesto Ejecutado 2004	Presupuesto ejecutado (\$us)			
			Presupuesto Ejecutado 2005	Ajustes Auditoría	Ajustes ANH	Presupuesto Aprobado
50 - 4 - 410	Depreciación	1.136	1.136	487	487	649
50 - 4 - 430	Gastos financieros	1.252	1.252	1.252	1.252	0
50 - 4 - 450	Impuesto a las transacciones	1.358	812	812	812	0
50 - 4 - 460	Pago tasa SIRESE	453	271	4	4	266
TOTAL		4.199	3.471	2.555	2.555	916

Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado Oro Negro

Depreciación

En lo que respecta a la depreciación durante la gestión 2005, la empresa auditora observó que la autorización de construcción del oleoducto de Oro Negro fue otorgada en fecha 12 de abril de 2002, por lo que en opinión de la auditora corresponde aplicar el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos que fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 26116 de fecha 21 de marzo de 2001.

El artículo N° 83 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, establece que la tasa de depreciación para el cálculo de las Tarifas se aplicará sobre una base lineal, debiendo considerarse un periodo de vida útil de 20 años para ductos y estaciones de compresión existentes y de 35 años para ductos y estaciones de compresión nuevos.

Período	Depreciación \$us			
	Valor Activos (\$us)	Depreciación Años	Factor Depreciación	Total Depreciación
Líneas Principales / Ductos				
Activación: 12 de abril de 2002	22.727	35	2,86%	649
TOTAL	22.727			649

Mes	Depreciación (US\$)				
	Instalaciones (US\$)	Depreciación 35 años	Altas/Bajas (US\$)	Depreciación 35 años	Total Depreciación
Enero	22,727	54	0	0	54
Febrero	22,727	54	0	0	54
Marzo	22,727	54	0	0	54
Abril	22,727	54	0	0	54
Mayo	22,727	54	0	0	54
Junio	22,727	54	0	0	54
Julio	22,727	54	0	0	54
Agosto	22,727	54	0	0	54
Septiembre	22,727	54	0	0	54
Octubre	22,727	54	0	0	54
Noviembre	22,727	54	0	0	54
Diciembre	22,727	54	0	0	54
TOTAL	22,727	649	0	0	649

Por tanto, después de realizar el cálculo de la depreciación, se considera el monto de \$us649 como razonable y prudente.

Gastos Financieros

En lo que respecta a esta cuenta durante la gestión 2005, Oro Negro no ejecutó ningún pago por interés y principal, sin embargo, en cumplimiento al RTHD que en su artículo N° 79 establece que para fines tarifarios, la relación deuda-patrimonio no deberá exceder el 40% sobre el total del patrimonio, por tanto, el valor reportado por Oro Negro es teórico y corresponde a la deuda que se aplica en el modelo tarifario.

En este sentido, la auditoría considera el monto de \$us1.252 como no razonable y no prudente.

Impuesto a las transacciones

La empresa Oro Negro durante la gestión 2005 ha presentado los gastos por el Impuesto a las Transacciones (IT), donde la auditoría ha observado el gasto reportado por Oro Negro, puesto que la facturación es de la misma empresa. Por tanto, no hay base imponible para realizar el pago de este impuesto, ya que Oro Negro no puede facturarse asimismo.

En este sentido, la auditoría considera el monto de \$us812 como no razonable y no prudente.

Pago Tasa SIRESE

El informe de auditoría señala que se ha realizado el cálculo de la Tasa SIRESE sobre los ingresos efectivamente facturados y los ingresos por transporte de la misma empresa. Además, se ha considerado la tasa de regulación fijada por la ANH (ex Superintendencia de Hidrocarburos) mediante Resolución Administrativa SSDH N° 1326/2004 de fecha 27 de diciembre de 2004, en 1% aplicable para la gestión 2005.

La empresa auditora realizó el recálculo de la Tasa SIRESE, considerando los ajustes realizados tanto a los volúmenes como a la tarifa aplicada, explicado líneas arriba en el punto Ingresos, de acuerdo al siguiente detalle:

Periodo	Total Venta s/g Auditoría \$us	Tasa SIRESE s/g Auditoría \$us	Tasa SIRESE s/g Oro Negro \$us	Ajuste \$us
ENERO	2.805	28	28	-0
FEBRERO	2.236	22	23	1
MARZO	2.431	24	24	-0
ABRIL	2.387	24	25	1
MAYO	2.377	24	25	1
JUNIO	2.254	23	23	0
JULIO	2.278	23	23	0
AGOSTO	2.136	21	21	-0
SEPTIEMBRE	1.971	20	20	0
OCTUBRE	2.019	20	20	0
NOVIEMBRE	1.719	17	18	1
DICIEMBRE	2.028	20	20	-0
TOTALES	26.641	266	271	4

Por tanto, la empresa auditora, durante la gestión 2005 considera el monto de \$us266 como razonable y prudente.

Por lo expuesto, se aprueba el presupuesto ejecutado de la Empresa Oro Negro concesión oleoducto correspondiente a la gestión 2005, de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción	Presupuesto Ejecutado Oro Negro 2005 (\$us)		
	Presupuesto Oro Negro	Ajustes ANH	Presupuesto Aprobado
Ingresos por Transporte Gas	23.555	377	23.178
Gastos de operación	30.763	25.602	5.162
Otros Gastos	3.471	2.555	916
Depreciación	1.136	487	649
Gastos Financieros	1.252	1.252	-
Gastos Extraordinarios	-	-	-
Impuesto a las Transacciones	812	812	-
IUE	-	-	-
Tasa SIRESE	271	4	266
Otros gastos	-	-	-
Total	34.234	28.156	6.077

ASPECTOS TECNICOS

1. EVALUACION

Tomando en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por la empresa Auditora XONEX Energía y el análisis efectuado por el personal técnico de la ANH al presupuesto ejecutado de la gestión 2005 de la empresa Oro Negro S.A. – Concesión Oleoducto, a continuación se describe el detalle de los volúmenes transportados y el análisis para las Inversiones de Capital (CAPEX).

1.1. VOLÚMENES TRANSPORTADOS

La empresa Auditora "XONEX Energía" presentó los respaldos de las Planillas de Registro de Medición de los volúmenes efectivamente transportados consolidados para los meses de Enero a Diciembre de la gestión 2005, siendo estos volúmenes los siguientes:

VOLUMENES TRANSPORTADOS
GESTIÓN 2005 - OLEODUCTO
(BBL)

Mes	VOLUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA PRESUPUESTO VS VERIFICADO	OBSERVACIONES
Enero	24.848	24.848	1	
Febrero	20.544	19.809	735	Falta respaldo del día 23
Marzo	21.538	21.536	2	
Abril	21.841	21.146	695	Falta respaldo del día 27
Mayo	21.723	21.054	669	Falta respaldo del día 31
Junio	20.575	19.966	609	Falta respaldo del día 4
Julio	20.180	20.179	1	
Agosto	18.926	18.926	-	
Septiembre	17.465	17.464	1	
Octubre	17.865	17.886	(21)	
Noviembre	16.369	15.226	1.143	Falta respaldos días 11 y 15
Diciembre	17.967	17.967	-	
TOTAL	239.841	236.007	3.834	

En este sentido, se concluye que los volúmenes de petróleo crudo transportados durante la gestión 2005 reportados por Oro Negro en el Módulo 6.1 "Detalle de Volúmenes Mensuales" dentro del Presupuesto Ejecutado 2005 (239.841 BBL), difieren en 3.834 BBL con el volumen verificado en la auditoría en base a los respaldos presentados por la empresa Oro Negro, el cual alcanza un volumen de 236.007 BBL; dicha diferencia se explica principalmente porque Oro Negro no proporcionó los registros de los volúmenes transportados que se lista a continuación:

- Febrero: Volúmenes correspondientes al día 23.
- Abril: Volúmenes correspondientes al día 27.
- Mayo: Volúmenes correspondientes al día 31.
- Junio: Volúmenes correspondientes al día 4.
- Noviembre: Volúmenes correspondientes a los días 11 y 15.

En base a los argumentos expuestos, la ANH concluye que de enero a diciembre de 2005 Oro Negro transportó un volumen de Petróleo Crudo de **236.007 BBL** a una temperatura base de 60°F, los que tienen correspondencia con los ingresos regulados percibidos por Oro Negro.

1.2. INVERSIONES DE CAPITAL (CAPEX)

De acuerdo al presupuesto ejecutado concesión Oleoducto 2005 presentado a la ANH, la empresa Oro Negro señaló que no se realizó ninguna inversión en proyectos de capital (CAPEX) para el DUCTO MENOR (OLEODUCTO), lo cual fue verificado por la empresa auditora.

En este sentido, Oro Negro no ha realizado proyectos de inversión para la gestión 2005 Concesión Oleoducto.